GMINA PIASKI
ul. €-go Stycznia 1
63-820 F_:’iaskl
o 31080553 Piaski, dnia 24.08.2011r..

e W05 2011

-y

WSZYSCY WYKONAWCY

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
publicznych ( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pézn zm. ), przekazuj¢ wyjasnienia,
w zwigzku z otrzymanymi pytaniami do tresci SIWZ w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego pn.: ,Budowa ogélnodostgpnego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego na osiedlu Drzgczewo w Piaskach — Zadanie 1: Zesp6t boisk i urzadzen do
uprawiania sportu i rekreacji”

Pytanie 1

Cz_y Zamawiajgcy wyraza zgode — w przypadku realizacji zamowienia przez konsorcjum firm
. — na dokonanie platnosci za wykonanie zaméwienia na podstawie wystawionych faktur, na

dwa odrgbne rachunki: lidera i partnera konsorcjum

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody - w przypadku realizacji zamowienia przez konsorcjum firm

— na dokonanie platnosci za wykonanie zamowienia na podstawie wystawionych faktur, na

dwa odrgbne rachunki: lidera i partnera konsorcjum

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przesuniecia terminu realizacji etapu I na miesigce

wiosenne 2012 roku w przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od stron umowy —

niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét. Pragniemy
nadmieni¢, ze wykonanie nawierzchni poliuretanowe] moze nastgpi¢ wylacznie przy
temperaturze stalej powyzej 10°C oraz przy odpowiedniej wilgotnosci podioza. Wykonanie
nawierzchni w temperaturze ponizej 10°C moze spowodowac uszkodzenie nawierzchni.
Chcgc wykona¢ zamoéwienie zgodnie z wytycznymi producenta komponentéw, jak réwniez
majgc na uwadze okres gwarancji na wykonana nawierzchni¢ prosimy o uwzglednienie
. powyzszego zapytania.

Odpowiedz :

1. Zgodnie z § 20 ust. 4 zalacznika nr 8 do SIWZ ( wzor umowy ) zmiana postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty bedzie mozliwa w przypadku zmiany
urzedowej stawki podatku VAT oraz wydtuzenia terminu budowy wynikajacego z :

a) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych,
b) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow

terenowych, w szczegélnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych,

¢) koniecznosci usunigceia istotnych wad lub bledow w dokumentacji projektowej
skutkujgcych  koniecznoscia dokonania poprawek lub uzupelnien, jezeli
uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje robot,

d) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie
ponosi  odpowiedzialnosci, skutkujagca brakiem mozliwosci nalezytego
terminowego wykonania umowy.




Pytanie 3

W projekcie budowlanym Zamawiajacy opisuje wykonanie nawierzchni biezni i rozbiegu w
dwoch opcjach, trawa syntetyczna lub poliuretan. Czy wybér typu nawierzchni sportowej
nalezy do wykonawcy ?

Odpowiedz :

Nalezy wykona¢ nawierzchni¢ poliuretanowa.

Pytanie 4

Proszg okresli¢ kolorystyke nawierzchni poliuretanowej/trawiastej na biezni, rozbiegu i
kortach tenisowych

Odpowiedz :

Kolor nawierzchni poliuretanowej - ceglasty.

Niniejsze wyjasnienia stanowig integralng cz¢$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia
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